Planung

1. Release Planung

1.1. Release 0.1

Startdatum	2016-01-01_Fr
Enddatum	2016-02-29_Mo

1.1.1. Sprint 1

Startdatum	2016-01-21_Do
Enddatum	2016-02-03_Mi

1.1.2. Sprint 2

Startdatum	2016-01-02_Sa
Enddatum	2016-01-02_Sa

2. Sprint Planung

2.1. Sprint 1

2.1.1. Sprint 1 SprintBacklog

Name	Beschreibung	State	Aufwand [SP]
ST-011_Activity1_1_1	Meine Beschreibung 111 Meine Beschreibung 1212	Input	0
ST-002_Activity1_1_2		Input	13

2.1.2. Sprint 1 Kapazität

Table 1. Zusammenfassung

Butto Kapazität [h]	237
Netto Kapazität [h]	189
Aufwand [SP]	13.0
Tempo (Aufwand/Netto Kapazität)	0.06878306878306878

Person	Brutto Kapazität [h]	Produktivität	Netto Kapazität [h]
Pascal Meier	85	80%	68
Patrick Müller	80	80%	64
Patrick Meier	72	80%	57

Table 2. Kapazität

Date	Pascal Meier	Patrick Müller	Patrick Meier
2016-01-21_Do	8	8	0
2016-01-22_Fr	8	8	8
2016-01-23_Sa	5	0	0
2016-01-24_So	0	0	0
2016-01-25_Mo	8	8	8
2016-01-26_Di	8	8	8
2016-01-27_Mi	8	8	8
2016-01-28_Do	8	8	8
2016-01-29_Fr	8	8	8
2016-01-30_Sa	0	0	0
2016-01-31_So	0	0	0
2016-02-01_Mo	8	8	8
2016-02-02_Di	8	8	8
2016-02-03_Mi	8	8	8

2.1.3. Sprint 1 Ziele

Name	Beschreibung
SSSS	dfsdf
dsfsdfsdf	asdfasdf
asdf	asdfasdf

3. Termine

Table 3. Alle offenen Termine

Datum	Name	Verantwortlicher	Teilnehmer
2016-02-01_Mo	Sprint Retospektive 2	Pascal Meier	Patrick Meier Patrick Meier Patrick Meier
2016-01-03_So	Workshop	Patrick Meier	Patrick Meier Patrick Meier

Table 4. Alle erledigten Termine

Datum	Name	Verantwortlicher	Teilnehmer
2016-02-01_Mo	Sprint Review 2	Pascal Meier	Pascal Meier Patrick Meier Patrick Meier